

การเตรียมการงบประมาณปีงบประมาณ 2558

ส.พ.ป.

ส.ป.ก.จังหวัด/สำนัก/กอง

ตรวจสอบแบบรูปฯ

ตรวจสอบพื้นที่

ตลาดเคลื่อน

แก้ไขแบบ

ถูกต้อง

พร้อม

มีปัญหา

เรื่องแบบ

อื่นๆ

ส.พ.ป. แก้ไข

สวผ.

ส่งแบบฯ

เตรียมการจัดซื้อ/จ้าง

สอบราคา
60 วัน

e-Auction
90 วัน

Spec/แบบ

จัดทำแผน

ประสาน
รายชื่อ ค.กก.

จัดทำแผน

ประสานรายชื่อ
ค.กก.

- ค.กก. กำหนด
ราคากลาง
- ค.กก. เปิดซอง
สอบราคา
- ค.กก. ตรวจรับ
พัสดุ/งานจ้าง
- ช่างผู้ควบคุมงาน

- ค.กก. กำหนด
ราคากลาง
- ค.กก.ร่าง TOR/
เอกสารประกวด
- ค.กก.พิจารณาผล
- ค.กก.ตรวจการ
จ้าง
- ช่างผู้ควบคุมงาน